




广州市演出电影有限公司局部办公室装修工程项目
报价邀请函
[bookmark: _Hlk56531166]编号：YCDY-20231201










广州市演出电影有限公司
2023年12月01日
                          有限公司：
     广州市演出电影有限公司位于广东省广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼。目前需对局部办公室进行翻新和装饰工程以及对公共区域部分功能区进行维修调整，现邀请符合条件的供应商提供修缮服务。本次提供报价的供应商经演出电影公司审核通过后，将纳入2024年度广州市演出电影有限公司建筑装修工程服务单位供应商库。

一、项目信息表

	项目名称
	广州市演出电影有限公司局部办公室装修工程项目

	项目编号
	YCDY-20231201

	项目地址
	广东省广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼2楼

	联系人
	李伟深
	电    话
	020-83822108

	
	
	移动电话
	15626467810 

	
	
	邮    箱
	gcjsb83880791@126.com

	
	
	通信地址
	广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部

	现场勘察联系方式
	李工
	电话
	15626467810

	项目内容
	对广州市演出电影有限公司二楼局部办公室进行翻新和装饰工程以及对公共区域部分功能区进行维修调整

	报价方式
	邀请报价

	邀请函发出时间
	2023年 12月 1日  开始-2023年12 月7 日  结束

	现场勘察时间
	2023年 12月1 日  开始-2023年12 月 7日  结束

	保证金
	无

	文件递交时间
	2023年12 月8 日  开始-2023年12 月 8日上午9：30前  结束

	报价有效期
	投标截止日后180个日历天内有效

	报价文件分数
	一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章

	文件递交
	递交至： 广州市演出电影有限公司
地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部
接收人：李伟深
电话：15626467810
文件接受截止时间： 2023年 12月 8日 上午9：30  结束
文件递交方式：邮寄或现场递交

	报价文件开启及评选时间
	时间：2023年12 月8 日 上午10：00
地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室

	合同签订时间
	预计2023年12 月15 日前

	现场勘察
	自愿自行组织

	评标办法
	合理低价法

	资金来源
	企业自有资金

	工程限额
	结合现场参考清单报价，工程项目不超17万元 

	技术要求
	见下要求

	商务要求
	见下要求



2、 工程项目内容
1、 项目名称：广州市演出电影有限公司局部办公室装修工程项目
2、 工程内容及范围：
(1) 拆除部分
1	工程物业部拆除天花
2	拆除柜体
3	档案办公室拆除天花
4	影业办公室拆除货架
5	影业办公室拆除玻璃隔墙
6	副总办公室拆除天花
7	副总（2）办公室拆除天花
8	人事办公室拆除天花
9	财务（2）办公室拆除天花
10	财务（3）办公室拆除天花
11	综合办公室拆除天花
12	演艺办公室拆除天花
(2) 档案办公室部分
1	新建铝合金趟门
2	增加电源插座
3	增加网线
4	吊铝合金天花
5	移空调
6	吸顶灯盘安装
(3) 影业办公室部分
1	地板砖缝修补
2	新建隔墙（玻璃）
3	地弹单开玻璃门
4	增加电源插座
5	网线布装
6	移空调（挂机）
7	移空调（柜机）
8	柜机空调铜管
9	吸顶灯盘安装
(4) 副总(1)办公室部分
1	吊铝合金天花
2	墙面补灰扫漆
3	吸顶灯盘安装
(5) 副总（2）办公室部分
1	吊铝合金天花
2	墙面补灰扫漆
3	吸顶灯盘安装
(6) 人事办公室部分
1	吊铝合金天花
2	墙面补灰扫漆
3	吸顶灯盘安装
(7) 财务室（2、3）部分
1	吊铝合金天花
2	墙面补灰扫漆
3	增加电源插座
4	吸顶灯盘安装
(8) 综合办公室部分
1	吊铝合金天花
2	墙面补灰扫漆
3	吸顶灯盘安装
4	网线布装
(9) 演艺办公室部分
1	吊铝合金天花
2	吸顶灯盘安装
3	墙面补灰扫漆
(10) 工程物业部
1	吊铝合金天花
2	墙面补灰扫漆
3	吸顶灯盘安装
4	网线布装
5	增加插座
(11) 文印室
1	网线布装
2	吊铝合金天花
3	墙面补灰扫漆
(12) 其它
1	拆除公共走廊、男女卫生间天花
2	拆除卫生间天花窗帘盒
3	女生卫生间打凿地漏处理
4	重新做窗帘盒（卫生间）
5	更换男女卫生间及公共走廊天花
6	会议室改天花造型
7	改消防喷淋管
8	消防百叶抽风口
9	接待室改天花造型
10	改消防喷淋管
11	消防百叶抽风口
12	洗手盘龙头安装
13	更换消防管总闸阀
14	女卫生间排水管补漏
15	洗手盆裙边不锈钢收边
16	人事部台面玻璃
17	财务部安装监控布线
18	走廊消防门喷漆
19	大门玻璃整套更换
20	更换大门玻璃感应门锁
21	柜底地板砖修复（副总1、2办公室主任）
3、 技术要求
(1) 标准依据
施工过程应符合《工程施工图纸及施工组织设计》、《砌体工程施工质量验收规范GB50203-20113》、《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20015》、《建筑拆除工程安全技术规范JGJ 147-2016》、《工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准DB11/945-2012》、《建设工程质量管理条例》及《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》等相关规范。

4、 商务要求
1、本局部修缮工程项目需要参照清单及现场实际情况进行深化，自行编制工程量报价清单。
2、报价文件需要考虑单价为完全包干综合单价，该综合单价为到需方工地的落地价。该综合单价应包括但不限于建筑材料供应、成品材料供应、各种配件和连接件的材料费用、现场施工费、加工制作费、包装、劳务费、安全保险费、运输、运输损耗、保管、保险、搬运卸货费（卸货堆放至需方的指定地点）、产品出厂检测费、办理相关手续、赶工措施、使用指导、保修期间所有工作、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。
3、要求报价方自行到项目地勘察并深化施工方案。
4、本次评选入选单位为合理低价法。
5、入选的施工单位需要签订工程承包合同。
6、付款方式：
A. 甲乙双方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付第一期费用，为合同总额的30%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）
B. 完成两个副总办公室改造后，甲方在5个工作日内向乙方支付第二期费用，为合同总额的30%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）
C. 完成整体工程后，甲方在5个工作日内向乙方支付第三期费用，为合同总额的37%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）
D. 预留结算款的3%作为本工程的保修金，待工程竣工验收合格，发包人技术部门出具竣工确认书面文件之日起一年质保期后支付。 (保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由成交供应商补回）。
7、未评选上的施工单位业主方不出具答疑文件。
8、本次质保期在工程竣工验收合格后一年后。
9、对未能按时间报价的单位视同自行放弃参加本项目，我司不再发出咨询函件。

5、 交参选文件要求
1、 参选文件包括但不限于以下资料：
(1) 公司营业执照；
(2) 报价函；
(3) 相关资质证明材料；
(4) 参选人认为其他需要提交的资料。
2、 参选文件递交方式：
(1) 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

6、 报价文件构成
1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订
(1) 《封面》（格式自定）
(2) 《相关资质》（格式自定）
(3) [bookmark: _Hlk70505311]《报价表》（格式自定）（加盖公章）
2、文件提交要求：
(1) 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。
(2) 报价文件需要按要求装订成册。
(3) 以上文件数量：一份正本，两份副本
3、封装要求：
(1) 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。
(2) 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：
1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。
2)	具有下列识别标志：
(I)	项目名称“          ” 
(II)	项目编号： 
(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封
(IV)	注明投标人的名称、地址、邮编及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

7、 文件递交方式
1、文件可通过邮寄的方式提供
2、文件接收人：
(1) 单位名称：广州市演出电影有限公司
(2) 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部
(3) 接收人：李伟深
(4) 电话：020-83822108 、15626467810
(5) 邮箱：gcjisb83880791@126.com
(6) 邮编：510199
3、文件接受截止时间：2023年 12月8 日上午09:30前













8、 附件1
工程参考清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	材料合计
	人工单价
	人工合计
	总价
	备注

	
	
	
	
	主材
	辅材
	
	
	
	
	

	一
	打拆部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	工程物业部拆除天花
	㎡
	28.45
	
	
	
	
	
	
	

	2
	拆除柜体
	m
	14
	
	
	
	
	
	
	

	3
	档案办公室拆除天花
	㎡
	21
	
	
	
	
	
	
	

	4
	影业办公室拆除货架
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	影业办公室拆除玻璃隔墙
	㎡
	28.11
	
	
	
	
	
	
	

	6
	副总办公室拆除天花
	㎡
	17
	
	
	
	
	
	
	

	7
	副总（2）办公室拆除天花
	㎡
	17.88
	
	
	
	
	
	
	

	8
	人事办公室拆除天花
	㎡
	17.82
	
	
	
	
	
	
	

	9
	财务（2）办公室拆除天花
	㎡
	28.47
	
	
	
	
	
	
	

	10
	财务（3）办公室拆除天花
	㎡
	28.53
	
	
	
	
	
	
	

	11
	综合办公室拆除天花
	㎡
	25.83
	
	
	
	
	
	
	

	12
	演艺办公室拆除天花
	㎡
	26.73
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	档案办公室部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新建铝合金趟门
	㎡
	6.4
	
	
	
	
	
	
	

	2
	增加电源插座
	位
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	增加网线
	m
	30
	
	
	
	
	
	
	

	4
	吊铝合金天花
	㎡
	21
	
	
	
	
	
	
	

	5
	移空调
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	吸顶灯盘安装
	盘
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	影业办公室部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	地板砖缝修补
	m
	9.5
	
	
	
	
	
	
	

	2
	新建隔墙（玻璃）
	㎡
	19
	
	
	
	
	
	
	

	3
	地弹单开玻璃门
	套
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	增加电源插座
	位
	17
	
	
	
	
	
	
	

	5
	网线布装
	m
	560
	
	
	
	
	
	
	

	6
	移空调（挂机）
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	移空调（柜机）
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	柜机空调铜管
	m
	30
	
	
	
	
	
	
	

	9
	吸顶灯盘安装
	盘
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	副总(1)办公室部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吊铝合金天花
	㎡
	17
	
	
	
	
	
	
	

	2
	墙面补灰扫漆
	㎡
	44.09
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吸顶灯盘安装
	盘
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	副总（2）办公室部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吊铝合金天花
	㎡
	17.88
	
	
	
	
	
	
	

	2
	墙面补灰扫漆
	㎡
	44.95
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吸顶灯盘安装
	盘
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	人事办公室部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吊铝合金天花
	㎡
	17.82
	
	
	
	
	
	
	

	2
	墙面补灰扫漆
	㎡
	66
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吸顶灯盘安装
	盘
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	财务室（2、3）部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吊铝合金天花
	㎡
	57
	
	
	
	
	
	
	

	2
	墙面补灰扫漆
	㎡
	111.52
	
	
	
	
	
	
	

	3
	增加电源插座
	位
	6
	
	
	
	
	
	
	

	4
	吸顶灯盘安装
	盘
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	综合办公室部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吊铝合金天花
	㎡
	25.83
	
	
	
	
	
	
	

	2
	墙面补灰扫漆
	㎡
	54.85
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吸顶灯盘安装
	盘
	4
	
	
	
	
	
	
	

	4
	网线布装
	m
	140
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	演艺办公室部分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吊铝合金天花
	㎡
	26.73
	
	
	
	
	
	
	

	2
	吸顶灯盘安装
	盘
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	墙面补灰扫漆
	㎡
	58
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	工程物业部
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吊铝合金天花
	㎡
	28.45
	
	
	
	
	
	
	

	2
	墙面补灰扫漆
	㎡
	58
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吸顶灯盘安装
	盘
	4
	
	
	
	
	
	
	

	4
	网线布装
	㎡
	150
	
	
	
	
	
	
	

	5
	增加插座
	位
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十一
	文印室
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	网线布装
	m
	75
	
	
	
	
	
	
	

	2
	吊铝合金天花
	㎡
	10.2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	墙面补灰扫漆
	㎡
	35.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十二
	其它1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	走廊消防门喷漆
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	大门玻璃整套更换
	㎡
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	更换大门玻璃感应门锁
	套
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	柜底地板砖修复（副总1、2办公室主任）
	m
	7.8
	
	
	
	
	
	
	

	5
	清理垃圾余泥外运
	车
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	材料运输费
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	材料搬运费
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	清洁卫生费及文件防尘保护
	间
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十三
	其它2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	拆除公共走廊、男女卫生间天花
	平方
	40.4
	
	
	
	
	
	
	

	2
	拆除卫生间天花窗帘盒
	米
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	女生卫生间打凿地漏处理
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	重新做窗帘盒（卫生间）
	米
	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	更换男女卫生间及公共走廊天花
	平方
	40.4
	
	
	
	
	
	
	

	6
	会议室改天花造型
	平方
	49
	
	
	
	
	
	
	

	7
	改消防喷淋管
	项
	6
	
	
	
	
	
	
	

	8
	消防百叶抽风口
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	

	9
	接待室改天花造型
	平方
	24
	
	
	
	
	
	
	

	10
	改消防喷淋管
	项
	4
	
	
	
	
	
	
	

	11
	消防百叶抽风口
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	

	12
	洗手盘龙头安装
	套
	1
	
	
	
	
	
	
	

	13
	更换消防管总闸阀
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	

	14
	女卫生间排水管补漏
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	

	15
	洗手盆裙边不锈钢收边
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	人事部台面玻璃
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	

	17
	财务部安装监控布线
	米
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
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